

PRINCE2 - OBTENIR LA CERTIFICATION FOUNDATION

Durée

3 jours

Référence Formation

5-DV-PR2

Objectifs

Comprendre les concepts de la méthode PRINCE2 pour l'implémenter dans la gestion des projets

Participants

Chef de projets

Pré-requis

Aucun.

Moyens pédagogiques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée d'un vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard ainsi qu'un ordinateur par participant pour les formations informatiques.

Positionnement préalable oral ou écrit sous forme de tests d'évaluation, feuille de présence signée en demi-journée, évaluation des acquis tout au long de la formation.

En fin de stage : QCM, exercices pratiques ou mises en situation professionnelle, questionnaire de satisfaction, attestation de stage, support de cours remis à chaque participant.

Formateur expert dans son domaine d'intervention

Apports théoriques et exercices pratiques du formateur

Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle des participants

Réflexion de groupe et travail d'échanges avec les participants

Pour les formations à distance : Classe virtuelle organisée principalement avec l'outil ZOOM.

Assistance technique et pédagogique : envoi des coordonnées du formateur par mail avant le début de la formation pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours à distance.

PROGRAMME

- Historique et introduction de Prince 2

Les cas d'utilisation

Le contrôle du projet

Pourquoi une méthode de gestion

Le langage commun

Les acteurs d'un projet

Management par exception

GO / No GO

- Les 4 phases de Prince 2 :

Démarrage (SU)

Initialisation (IP)

Exécution (CS,MP,SB)

Clôture (CP)

Organisation du projet

Définition du cas d'utilisation

CAP ÉLAN FORMATION

www.capelanformation.fr - Tél : 04.86.01.20.50

Mail : contact@capelanformation.fr

Organisme enregistré sous le N° 76 34 0908834

[version 2023]

Planification

Les relations entre les processus, les composants, les rôles et les produits

- Les 8 processus de Prince 2

(SU) - Elaborer un projet (EP)

(IP) - Initialiser un projet (IP)

(DP) - Diriger un projet (DP)

(CS) - Contrôler une séquence (CS)

(MP) - Gérer la livraison des produits (LP)

(SB) - Gérer les limites de séquences (LS)

(CP) - Clore un projet (CP)

(PL) - Planifier (PL)

Gestion des rapports

- Les 8 composants de Prince 2 :

Cas d'affaire

Organisation

Plans

Contrôles

Risques

Qualité

Gestion de la configuration

Rapport final

Maîtrise des changements

Les 3 aspects techniques :

Planification basée sur les produits (recommandée)

Technique de contrôle de la qualité (facultative)

Technique de contrôle des changements (facultative).

- La charte de projet

Etablissement de la charte

Contenu

Validation

- Le plan qualité de projet

Assurance qualité

Définition de la qualité

Vérification de la qualité

Amélioration de la qualité d'un projet

Atteindre le niveau de qualité

Redéfinition des objectifs

- Les documents principaux :

Rapports de fin de phase

Plan de phase

Lots de travaux

Rapports d'avancement

Rapports intermédiaires

Rapports finaux

CAP ÉLAN FORMATION

www.capelanformation.fr - Tél : 04.86.01.20.50

Mail : contact@capelanformation.fr

Organisme enregistré sous le N° 76 34 0908834

[version 2023]

- **Gestion des risques**

Les impacts
Calcul des coûts
Prise de décision

- **Gestion des changements**

Nécessité du changement
Appréhender le changement
Piloter le changement
Documenter les étapes du changement
Capitaliser

- **Gestion des problèmes**

Estimation
Les tolérances
Approche matricielle