
 

          
 

 
 

 

 

SENSIBILISATION À LA GESTION DE PROJET 

 

Durée 1 jour Référence Formation 5-GR-PRO1 

 
Objectifs 
Permettre aux membres des équipes de projet de comprendre les méthodes et outils utilisés dans la gestion de projet 
 
Participants 
Membres impliqués dans la réalisation de projets 
 
Pré-requis 
Pas de prérequis spécifiques 
 
Moyens pédagogiques 
Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation équipée d’un vidéo projecteur, tableau blanc et paperboard ainsi 
qu’un ordinateur par participant pour les formations informatiques.​
Positionnement préalable oral ou écrit sous forme de tests d'évaluation, feuille de présence signée en demi-journée, évaluation 
des acquis tout au long de la formation.​
En fin de stage : QCM, exercices pratiques ou mises en situation professionnelle, questionnaire de satisfaction, attestation de 
stage, support de cours remis à chaque participant.​
Formateur expert dans son domaine d’intervention​
Apports théoriques et exercices pratiques du formateur​
Utilisation de cas concrets issus de l'expérience professionnelle des participants​
Réflexion de groupe et travail d'échanges avec les participants​
Pour les formations à distance : Classe virtuelle organisée principalement avec l’outil ZOOM. Assistance technique et 
pédagogique : envoi des coordonnées du formateur par mail avant le début de la formation pour accompagner le 
bénéficiaire dans le déroulement de son parcours à distance. 
 
PROGRAMME 
 
Définitions 
- Définition de projet​
- Définition de la gestion de projet​
- Organisation du projet 
 
Ordonnancement de projets 
- Critères à optimiser​
- Contraintes​
- Méthode de résolution retenue 
 
Recherche d'un ordonnancement 
- Méthode des Potentiels-Tâches​
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- Méthode des Potentiels-Etapes (PERT)​
- Recherche du chemin critique​
- Date au plus tôt, au plus tard, marge libre, marge totale​
- Comparaison entre les deux approches​
- Analyse du projet​
- Structuration hiérarchisée du projet​
- Phases, sous phases, tâches élémentaires 
 
Tâches et ressources 
- Les liens entre tâches​
- Les délais entre tâches​
- Les types de ressources 
 
Les coûts 
- Détermination du budget​
- Estimation des coûts 
 
Suivi et clôture d'un projet 
- Suivi des tâches, des ressources, des coûts 
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